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Anwohnerinfo

Wie bereits angekindigt, finden auf der K15 zwischen Benniehausen und Gelliehausen
StraBenbauarbeiten statt.

Die Ortsdurchfahrt von Benniehausen ist seit Beginn der Frasarbeiten nur eingeschrankt befahrbar. Nach
dem Aufbrechen der Deckschicht stellte sich heraus, dass die darunter liegenden Materialschichten nicht
mit dem Bodengutachten tUibereinstimmten. Die Tragfahigkeit ist in diesem Bereich nicht gegeben, so dass
eine Umplanung stattfinden muss.

Die Ortsdurchfahrt Benniehausen bleibt in der 29. Kalenderwoche eingeschrankt befahrbar. Die
urspringlich geplante Vollsperrung innerhalb der Ortsdurchfahrt vom 16.07. bis 18.07. wird nicht
durchgefihrt.

Die neu terminierte Vollsperrung wird frihestens ab dem 22.07. stattfinden, der genaue Termin und die
Dauer der Vollsperrung wird lhnen zum Ende der 29. Kalenderwoche mitgeteilt.

Urspringlich angesetzte Vollsperrung: Entfallt. in der Kalenderwoche 29 ist die
Ortsdurchfahrt Benniehausen weiterhin unter
Einschrankungen befahrbar.

Vollstdndige Sperrung: Fruhstens ab dem 22.07 — Der genaue Zeitraum
wird lhnen zum Ende der Kalenderwoche 29
bekannt gegeben.

Abfallentsorgung: In Absprache mit dem Fachbereich Umwelt wird
die Leerung der Papiertonne bzw. der
Papierblndel auf den 17.07. vorgezogen.

Wir entschuldigen uns fir die Unannehmlichkeiten und bitten um Verstandnis. Wir arbeiten mit
Hochdruck an einer fir alle Beteiligten zufriedenstellenden L&sung.
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